

# 프로젝트 위험 관리 (Project Risk Management)

미국 PMI社에 의해 공식적으로 리뷰되고 승인된 과정입니다.

## PMBOK® Guide Knowledge Areas:

Project Time Management

Project Cost Management

Project Risk Management

Project Procurement Management

많은 리스크 관리 전문가들은 당초 계획부터 리스크 관리를 위한 계획을 편성할 것을 권장하고 있으며, 리스크가 발생했을 때 계획에 따라 신속히 대응하는 것이 중요하다고 충고합니다. 즉, '계획-식별-분석-대응-통제'라는 리스크 관리의 기본 프로세스를 내재화하는 것이 중요하며, 특별히 프로젝트관리자라면 프로젝트에 맞는 계획과 더불어 기법과 툴, 그리고 조직에서는 시스템이 준비되어야 하는 것입니다.

본 리스크관리 과정에서는 프로젝트관리자를 위하여 기본 프로세스를 중심으로 실무에서 사용할 수 있는 기법과 툴을 집중 학습합니다. 또한 이를 위해 준비되어야 하는 PM의 역량과 제반 여건 등을 살펴보고, 다양하고 재미있는 실사례를 통하여 이를 실무에서도 적용하는데 실제적 도움을 주고자 합니다.

### 교육 목표

리스크의 개념과 특징을 파악하고, 관리의 필요성을 설명할 수 있다.

리스크 관리 프로세스와 단계별 핵심 업무 및 주요 산출물을 수행할 수 있다.

리스크 관리에 필요한 기법 및 툴을 익혀 실무에서 사용할 수 있다.

실습 및 사례를 통해 리스크 관리 실무 감각을 극대화한다.

모듈	교육주제
[Module 01] Risk Management	[Phase 01] 리스크 이해
	[Phase 02] 리스크관리
[Module 02] Process & Tool	[Phase 03] 리스크관리 계획
	[Phase 04] 리스크관리 프로세스
	[Phase 05] 시스템
[Module 03] Casestudy & Practices	[Phase 06] 종합 실습
	[Phase 07] 사례 연구

## 교육 문의

Tel: 02-538-0932

www.jscampus.co.kr